Приложение 1
к приказу № от

План - график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ гимназии №1 г. Балашова

Направление мероприятий	Мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Формирование Совета по сопровождению введения ФГОС	Изгорев С. А.	Май 2010 г.
	Подготовка приказа «О создании Совета по сопровождению введения ФГОС НОО».	Ковязина С.В	*Май 2010г.*
	Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению на ФГОС НОО».	Ковязина С. В.	*Май 2010г.*
	Разработка локального акта «Положение о Совете по введению новых ФГОС НОО»	Ковязина С. В.	*Май 2010г.*
	Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МОУ гимназии №1: -должностные инструкции учителя начальных классов, воспитателей, зам директора по УВР начальной ступени обучения - иные документы.	Ковязина С. В., Курмелева Н. А.	*май 2010г.*
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования	Ковязина С. В., Курмелева Н. А., Перфильева И. А.	*август*
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Организация родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС	Администрация	Май 2010 г.
	Организация методического сопровождения деятельности педагогического коллектива в условиях введения новых ФГОС начального общего образования;	Изгорев С. А., Губанова Е. В., Ковязина С. В., Курмелева Н. А.	Август,сентябрь 2010 г.
	Участие в региональных , районных обучающих семинаров-совещаний для по вопросам введения ФГОС	Ковязина С. В., Курмелева Н. А.	В течение года
	Проведение собеседований учителями начальных классов, воспитателями по вопросам готовности к введению ФГОС	Изгорев С. А.	Май 2010 г.
	Участие в мониторинге введения	Изгорев С. А.	Сентябрь

	ФГОС в Саратовской области		2010 г.
	Методическое сопровождение апробации ФГОС	Администрация	сентябрь 2010 - май 2011
	Проведение тематических семинаров по вопросам введения ФГОС	Администрация	май-сентябрь 2010 г.
	Апробация ФГОС в гимназии	Изгорев С. А.	с сентября 2010 г.
	Контроль качества образования в части соответствия реализуемых образовательных программ государственным образовательным стандартам и требованиям, введения новых ФГОС начального общего образования	Изгорев С. А., Курмелева Н. А.	Сентябрь-2010 – май 2011
	Контроль качества образования в части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям, введения новых ФГОС начального общего образования	Изгорев С. А., Курмелева Н. А	Сентябрь-2010 – май 2011
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Обеспечение курсовой переподготовки педагогов и членов администрации	Изгорев С. А.	В течение года
	Обеспечение участия и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО.	Администрация	В течение года
	Обеспечение участия педагогов и администрации в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.	Изгорев С. А.	В течение года
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Проведение информационной кампании по разъяснению среди общественности целей и задач введения ФГОС с использованием Интернет-ресурсов	Ковязина С. В., Курмелева Н. А., Коннова О. С.	постоянно
	Осуществление информационной поддержки введения ФГОС посредством создания Интернет-странички и Интернет-консалтинга участников образовательного процесса	Ковязина С. В., Курмелева Н. А., Коннова О. С	С сентября 2010г.
	Проведение диагностики готовности гимназии к введению ФГОС НОО.	Изгорев С. А.	Июнь 2010г.
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей,	Курмелева Н. А., Корягина А. И.	С сентября 2010г.

	обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.		
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО.	Изгорев С. А.	Июнь 2011г.
	Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет средствах массовой информации и др.	Изгорев С. А., Коннова О. С.	постоянно
	Информационное взаимодействие с образовательными учреждениями района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.	Изгорев С. А., Ковязина С. В.	постоянно
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС	Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в соответствии с федеральными требованиями	Ковязина С. В., Курмелева Н. А.	Май 2010г.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Ковязина С. В., Курмелева Н. А.	постоянно