УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ гимназии №1 г. Балашова
_____С. А. Изгорев
Приказ № _____ от _____

Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ гимназии №1 г. Балашова Саратовской области

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.														
Подготовка приказа «Об организации мероприятий по введению ФГОС ООО».			+										Создание и определение полномочий	Изгорев С. А.
Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО».			+										Создание и определение функционала рабочей группы.	Изгорев С. А.
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.				+	+								Осуществление необходимого для реализации ФГОС ООО ресурсного обеспечения ОУ.	Изгорев С. А.
Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.						+							Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его	Ковязина С. В. Балабанова О. М.

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
													результатов в соответствии с ФГОС НОО.	
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ гимназии №1.						+							Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в МОУ гимназии №1	Ковязина С. В.
Разработка основной образовательной программы основного общего образования			+	+	+	+	+	+					Разработка ООП ООО.	Изгорев С. А., Ковязина С. В.
Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МОУ гимназии №1 - должностные инструкции педагогических работников -- иные документы.						+	+	+	+				Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МОУ гимназии №1.	Изгорев С. А.
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.														
Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей основной школы и членов администрации по вопросам ФГОС ООО.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.	Изгорев С. А.

Участие в муниципальных, районных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО.			+	+	+			+	+	+	+	+	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ООО.	Изгорев С. А., Ковязина С. В.
Обеспечение участия педагогов и администрации в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО.				+	+	+		+	+	+	+	+	Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС ООО	Изгорев С. А.
3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.														
Формирование гимназического бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО.						+							Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО.	Изгорев С. А.

Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): • нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО; • новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ЩОО; • стимулирование труда в МОУ гимназии №1						+	+	+					Формирование бюджетов , участников эксперимента по апробации механизма введения ФГОС НОО, с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ.	Администрация муниципального района.
4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.														
Обеспечение оснащённости МОУ гимназии №1 в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.					+	+	+	+	+	+	+	+	Оснащённость в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	Изгорев С. А.

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО.	Изгорев С. А.
Обеспечение укомплектованности библиотеки, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.					+	+	+	+					Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО.	Изгорев С. А., .
Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных и муниципальных базах данных.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО.	Балабанова О. М., Коннова О. С.
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Балабанова О. М., Коннова О. С.
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.														
Проведение диагностики готовности МОУ гимназии №1 к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.				+	+								Определение уровня готовности к введению ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки.	Ковязига С. В., Балабанова О. М.

Участие в постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров по вопросам введения ФГОС ООО.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	консультационная поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО.	Администрация
Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.									+	+	+	+	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Николаева Н. В.
Организация деятельности педагогического коллектива по введения ФГОС ООО.									+			+	Анализ деятельности по введения ФГОС ООО для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений.	Администрация .
Освещение в средствах массовой информации о введении ФГОС ООО.								+	+	+	+	+	Информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО.	Администрация

Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО.												+	Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС ООО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО.	Изгорев С. А.
Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО.								+	+	+	+	+	Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО.	Изгорев с, А., Ковязина С.В..