

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МОУ гимназии №1 г. Балашова
 _____ С. А. Изгорев
 Приказ № _____ от _____

**Дорожная карта
 введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
 образования (ФГОС НОО) в МОУ гимназии №1 г. Балашова Саратовской области**

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.														
Подготовка приказа «О создании муниципального совета по сопровождению введения ФГОС НОО».					+								Создание и определение полномочий совета.	Изгорев С. А.
Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО».					+								Создание и определение функционала рабочей группы.	Изгорев С. А.
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.					+								Осуществление необходимого для реализации ФГОС НОО ресурсного обеспечения ОУ.	Курмелева Н. А., Перфильева И. А.
Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.						+							Создание механизмов контроля образовательного	Изгорев С. А., Курмелева Н. А.

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
													процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО.	
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ гимназии №1.						+							Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в МОУ гимназии №1	Ковязина С. В.
Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей.						+	+	+					Разработка ООП НОО.	Изгорев С. А., Курмелева Н. А., ковязина С. В.
Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МОУ гимназии №1 - должностные инструкции педагогических работников ответственных за введение ФГОС НОО; -- иные документы.						+	+	+					Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МОУ гимназии №1.	Изгорев С. А.
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.														
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации по вопросам ФГОС НОО.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.	Изгорев С. А.

Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.			+	+	+			+	+	+	+	+	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО.	Изгорев С. А., Ковязина С. В.
Обеспечение участия педагогов и администрации в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.				+	+	+		+	+	+	+	+	Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС НОО	Изгорев С. А.
3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.														
Формирование гимназического бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.						+							Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО.	Изгорев С. А.

Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): • нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; • новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; • стимулирование труда в МОУ гимназии №1						+								Формирование бюджетов , участников эксперимента по апробации механизма введения ФГОС НОО, с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ.	Администрация муниципального района.
4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.															
Обеспечение оснащённости МОУ гимназии №1 в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.					+	+	+	+	+	+	+	+	+	Оснащённость в соответствии с требованиями ФГОС НОО.	Изгорев С. А.

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.				+									Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.	Изгорев С. А.
Обеспечение укомплектованности библиотеки, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.					+	+	+	+					Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО.	Изгорев С. А., .
Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных и муниципальных базах данных.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО.	Балабанова О. М., Коннова О. С.
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Балабанова О. М., Коннова О. С.
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.														
Проведение диагностики готовности МОУ гимназии №1 к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.				+	+								Определение уровня готовности к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки.	Ковязига С. В., Курмелева Н. А.

Участие в постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров по вопросам введения ФГОС НОО.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	консультационная поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО.	Администрация
Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.									+	+	+	+	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Курмелева Н. А., Корягина А. И..
Создание системы мониторинга результатов освоения ФГОС НОО								+	+				Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ФГОС НОО.	Курмелева Н. А., Перфильева И. А..

Организация деятельности педагогического коллектива по апробации механизма введения ФГОС НОО.									+			+	Анализ деятельности по апробации механизма введения ФГОС НОО для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений.	Администрация .
Освещение в средствах массовой информации о введении ФГОС НОО.								+	+	+	+	+	Информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО.	Администрация муниципального района, ММС, ОУ.
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО.												+	Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО.	Изгорев С. А.

Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др.									+	+	+	+	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе.	Администрация
Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.								+	+	+	+	+	Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.	Изгорев с, А., Ковязина С.В..